კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	1 თვე		
		10	20	30
1	არსებული სარეკლამო წარწერის მოხსნა	10		
2	ახალი სარეკლამო წარწერის მონტაჟი		10	
3	დასუფთავების სამუშაოები			10

არქიტექტორი:
ქ. ჯაფარიძე