წინამძღვრიშვილის 125													
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით დარჩენილ სამუშაოებზე													
სამუშაოთა დასახელება		1 წელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I ეტაპი													
დარჩენილი სამუშაოების შესრულება													
1	კომერციული ფართის ანტრესოლის მოწყობის დასრულება												
2	ტროტუარის მოპირკეთება												
3	დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან												
4	ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა												