	სამუშაოს დასახელება	თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
	სამუშაოების წარმოების ზოგადი განრიგი ობიექტზე: თბილისი, ამაღლების ქ. 47_რეკონსტრუქცია	24																									
1	მოსამზადებელი სამუშაოები / მობილიზაცია / დემობილიზაცია	5																									
	სასაწყობო სივრცის ორგანიზება																										
	შტაბის ორგანიზება																										
	დროებითი ელექტრო მომარაგება და საინჟინრო უზრუნველყოფა																										
	საწყობისა და დასატვირთი ადგილების ორგანიზება																										
2	ფაზა 1.1_საერთო სამშენებლო სამუშაოები	8																									
	საპილოტე ოთახის მოწყობა																										
	სადემონტაჟო სამუშაოები																										
	სამონტაჟო სამუშაოები _ ბრტყელი სახურავის ფენების მოწყობა																										
	სამონტაჟო სამუშაოები _ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით																										
	საინჟინრო აღჭურვილობის მონტაჟი_საკანალიზაციო დგარების ტესტირება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები - საქვაბის განთავსება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები - სავენტილაციო სისტემის განთავსება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები - შუშის ბარიერი																										
3	ფაზა 1.2_საერთო სამშენებლო სამუშაოები	9																									
	სამონტაჟო სამუშაოები_მონოლითის გაძლიერება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_გამაგრება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_ტიხრები																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_საინჟინრო აღჭურვლობა_მაგისტრალების მოწყობა																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_საინჟინრო აღჭურვლობა_ლიფტების ტესირება																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_ჭერის მონტაჟი																										
	სამონტაჟო სამუშაოები_იატაკების ფენების მოწყობა																										
	მსუბუქი ტიპის ქარსაცავი ბარიერის და პერგოლის მოწყობა																										
4	ფაზა 2.1_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_შავი სამუშაოები	4																									
5	ფაზა 2.2_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_სუფთა სამუშაოები	5																									
6	ფაზა 2.3_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_სერვერისა და შიდა ქსელის მოწყობა	4																									
7	ფაზა 2.4_ავეჯისა და დეკორაციის მოწყობა	3																									
8	ფაზა 3_საინჟინრო სისტემის ტესტირება და ჩართვა	2																									
9	ფაზა 4_გარე ქსელთან დაერთება	8																									
10	ფაზა 5_ განათების მოწყობა	6																									
11	ფაზა 6_ტერიტორიის გამწვანება	5																									
12	ფაზა 7_ობიექტის ექსპუატაციაში გაშვება	4																									

შემსრულებელი: თემო კალომელეწავი