მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)



მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	---------- **100 დღე**
ფასადის სამღებვრო სამუშაოების დასრულება	---------- **60 დღე**
პერგოლას მოწყობა	---------- **75 დღე**
კომუნიკაციების მოწყობა	---------- **40 დღე**
სამშენებლო ნაგვის გატანა	---------- **50 დღე**
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	---------- **30 დღე**

			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		დ. ტყემალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		დ. ტყემალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		
				მ. 1:100