შენიშვნა:

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა გრაფიკით 12 თვე
2. სამუშაოების წარმოების გრაფიკის გაანგარიშებისას
გათვალისწინებულია კლიმატური პირობები.

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი

სამშენებლო ნორმების, წესების და სახელმწიფო სტანდარტების გათვალისწინებით.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 სამუშაოთა ჩამონათვალი
სამშენებლო მოედნის
მოწყობა

ქვაბულის ამოღება გატანა

საყრდენი კონსტრუქციის
არმირებული ქსოვილების მოწტობა
სართულშუა გადახურვის
მომზადება

კედლების ბლოკით შევსება

კედლების შემინვა

ფასადის დეკორატიული
ელემენტების მონტაჟი

ფასადის შელესვა შეღებვა

სახურავის მოწყონა

ასებული სამშენებლო ნაგვის გატანა

ტერიტორიის კეთილ მოწყობა