ქ. თბილისში, ნაკაშიძის ქუჩა №10ში (ს.კ. 01.18.03.017.019) კარის მოწყობა

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
		მშენებლობის I წელი											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	კარის მოწყობა												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეადგინა : ა. მშრვანიძე