შპს „იქს ვაი ზეტ ბილდერსი“

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში, ძიჩის ქ. #9-ში

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
[კალენდარული გეგმა]

დარჩენილ სამუშაოებზე მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია პირობითად 3 თვე [იხილე კალენდარული გეგმა].

დაამუშავა /გ. მუხიაშვილი/

კალენდარული გეგმა თ=3.0

□	სამშშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კიბის უჯრედის შუალედურ ბაქნებზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება.	30																		
2	შესასვლელი კიბის საფეხურის მოწყობა.	40																		
3	ავტოსადგომების დონეზე კედლების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით.	40																		
4	სარდაფის დონის და პირველი სართულის დამაკავშირებელი კიბის საფეხურების კერამოგრანიტის ფილებით მოპირკეთება.	40																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, შიდა სამუშაოები.	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა /გ. მუხიაშვილი/