მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

ფ № 12

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																			
1	მიწის სამუშაოები	120																																		
2	საძირკვლის მოწყობა	120																																		
3	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																		
4	გადახურვის მოწყობა	90																																		
5	გარე კედლების მოწყობა	90																																		
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																		
9	სამუშაოების დასრულება	30																																		
	საერთო სამუშაოები																																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																		

შესასრულებელი სამუშაოების ხანგძლივობა 15 თვე

დაამუშავა: /გ. გურგენიძე/

დირექტორი	პ. ნუცუბიძე	
პრ. ავტორი	გ. გურგენიძე	
შეასრულა	ლ.მ.	
ფურც.	ფურც.	ფურცლის მასშტაბი
		სტადია

პროექტის შეთანხმება მშენებლობის ნებართვაზე

შპს არქიგრამი