ASPublisherVersion 0.0.100.91

სამუშაოთა ეტაპები I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

განზ. რაოდ.

1 წელი

1. შენობა-ნაგებობის საერთო
სარგებლობის საინჟინრო ქსელების
მოწყობა.

დღე 90

2. შენობა-ნაგებობის გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

3. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

_ მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა და ეტაპების ჩამონათვალი ეფუძნება

საქართველოს მთავრობის #57 (2009 წლის 24 მრტი) დადგენილებას, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესებისა და პირობების შესახებ.

დღე 210

ქ. თბილისი, ქუჩა ალუბლების #19-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მშენებლობის

კალენდარული გრაფიკი

s/k # 01.17.07.031.068

დღე 90 90

210

90