კალენდარული გეგმა T-7 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე						
			1	2	3	4	5	6	7
	სამშენებლო სამუშაოები								
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150							
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30							
3	სამუშაოების დასრულება	30							
	საერთო სამუშაოები								
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-							
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-							

შეასრულა: დავით პაპიძე