მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის გრაფიკი A ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	←			180		→															
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							←		150		→										
აივნების მოწყობა												←	90	→							
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები															←	60	→				
წყალ-კანალის სამუშაოები																	←	60	→		
სამშენებლო ნაგვის გატანა																			←	30	→
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				←	60 →

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 90 დღე

შიდა ელ . გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

წყალ -კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე

მშენებლობის გრაფიკი B ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	←	90	→									
გარე კედლების მოწყობა				←	60	→						
შიდა ტიხრების მოწყობა						←	30	→				
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							←	60	→			
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები									←	60	→	
წყალ-კანალის სამუშაოები											←	30 →
სამშენებლო ნაგვის გატანა												← 30 →

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ---------- 90

გარე კედლების მოწყობა ---------- 60

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 30

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 30

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30