მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,ჰოლიჯარჯე ჯაჯაბაძის ქუჩა, №2

თბილისი - 2024

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																	
		მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)												მშენებლობის 36 თვე (3 წელი)											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა);																																				
3	ღია და დახურული ავტოსადგომების მოწყობა																																				
4	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება																																				
5	- 6.48 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა -3.44 ნიშნულზე																																				
6	- 3.44 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +0.00 ნიშნულზე																																				
7	+0.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა + 3.32 ნიშნულზე																																				
8	+ 3.32 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა + 6.64 ნიშნულზე																																				
9	+ 6.64 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა + 9.96 ნიშნულზე																																				
10	+ 9.96 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +13.20 ნიშნულზე																																				
11	+ 9.96 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +13.20 ნიშნულზე																																				
12	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																																				
13	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																																				
14	სახურავის მოწყობამოპირკეთება																																				
15	სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
16	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
17	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
18	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																																				
19	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																				
20	საკ: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"												მის : ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2												შემს : ქეთევან მამათელაშვილი											

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)												მშენებლობის 36 თვე (3 წელი)											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა),																																				
3	ღია და დახურული ავტოსადგომების მოწყობა																																				
4	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება																																				
5	6.48 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა -3.44 ნიშნულზე																																				
6	3.44 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +0.00 ნიშნულზე																																				
7	+0.00 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +3.32 ნიშნულზე																																				
8	+3.32 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +6.64 ნიშნულზე																																				
9	+6.64 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +9.96 ნიშნულზე																																				
10	+9.96 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +13.20 ნიშნულზე																																				
11	+9.96 სართულის ამოღება და შენობის გადახურვა +13.20 ნიშნულზე																																				
12	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																																				
13	უახლოების მოწყობა-მოპირკეთება																																				
14	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება																																				
15	სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
16	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
17	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
18	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																																				
19	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																				

20	სპ.: 01.15.06.001.008;	დამკ.: შ.პ.ს "ქერა დეველოპმენტი"	მის.: ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2	შემს.: ქეთევან მამათელაშვილი