შერეული ტიპის შენობა ქ. თბილისში
ნუცუბიძის ქ. № 127-ში.

სამუშაოთა კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	„ბ" ბლოკზე „25-26", „დ-ე" ღერძებში მიშენება					
2	კედლის ამოყვანა ბლოკით					
2	ლესვა გაჯით					
3	ლესვა ცემენტის ხსნარით					
4	მეტალო-პლასტიკის კარ-ფანჯარა					
5	ელექტროობა					
6	წყალმომარაგება-კანალიზაცია					
7	ეზოს კეთილმოწყობა					
8	აივნების კორექტირება (ბანვა და ვიტრაჟების მოწყობა)					

ობიექტზე ახალი მშენებლობა ნაწარმოები არ არის
კალენდარულ გეგმაში ასახულია გრაფიკი იმ სამუშაოების, რომელიც დაასრულებს მშენებლობას.

შეადგინა: შ. გელაშვილი