მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

		დღეების რაოდენობა - ჯამი - 14							შენიშვნა:
0	სამუშაოთა დასახელება	2	4	6	8	10	12	14	1. გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა 14 დღე.
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	4 დღე - ოთხი დღე							
2	საფასადე სამუშაოები - ფასადის გაწმენდა			8 დღე - რვა დღე					2. განსახორციელებელი სამუშაოები, არ ეხება თანამესაკუთრის ფართს.
3	ტერიტორიის დასუფთავება							2 დღე - ორი დღე	
4	არქიტექტორი	იონა ნიკოლაიშვილი				ხელმოწერა			