მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოპირკეთება	90												
2	ფასადი	50												
3	წყალმომარაგება	30												
4	კანალიზაცია	30												
5	ელექტროობა	30												
6	გარე წყალმომარაგება	50												
7	გარე კანალიზაცია	75												
8	სხვადას. სამუშ.	25												

გ. ფავლენიშვილი