ქალაქ თბილისში სოფელ დიღომში ნაკვ.№ 01.72.14.038.373-ში საწყობის პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის მომზადება	61 დღე																																
მზიდი კონსტრუქციების აგება							182 დღე																										
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									92 დღე								

სამშენებლო სამუშაოთა ჩამონათვალი	
ტერიტორიის მომზადება	61 დღე
მზიდი კონსტრუქციების აგება	182 დღე
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა	92 დღე

შეადგინა რ. ებრალიძე