ქ. თბილისი, ომარ ხიზანიშვილის ქ. #108, ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.008.001 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე

N	ძიითადი სამუშაოთა ჩამონათვალი	წელი	6 თვე																	
I	მშენებლობის პირველი რიგი	თვე	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	ძირითადი სამუშაოები პერიოდი	დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1.ეტ	შიდა და გარე საინჟინრო- ტექნიკური ქსელების მოწყობა (დასრულება)	60																		
2.ეტ	სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (დასრულება)	60																		
3.ეტ	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																		

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, დარჩენილი სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 6 თვის ანუ 180 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყებისთვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

2. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს

შემსრულებელი ნუგზარ მურჯიკნელი