ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 105

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის შეთანხმებული პროექტით გათვალისწინებული დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების

კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ ე გ მ ა - გ რ ა ფ ი კ ი

T = 12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კარკასის მოწყობის დასრულება												
2	ბადახურვის მოწყობა												
3	ბარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა												
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა												
5	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება												
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის ბატანა												
7	კეთილმოწყობის სამუშაოები												
8	სხვადასხვა სამუშაოები												

შეადგინა: ---------- კ. სურმავა

20.02.2024 წელი