სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15 დღე																								
2	ქვაბულის ექსკავაცია-გამაგრების სამუშაოები	45 დღე																								
3	ფუძის მოწყობა	10 დღე																								
4	საძირკვლების მოწყობა	20 დღე																								
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	3 თვე																								
6	I-IV სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	4 თვე																								
7	V-VIII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	4 თვე																								
8	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12 თვე																								
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	6 თვე																								
10	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	6 თვე																								
11	სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																								

შეადგინა  დ.ბუჩუკური