მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ძირითადი ჯარასის მონტაჟი																								
2	შენობის სახურავის მოწყობა																								
3	შენობის არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა																								
4	შენობის ლოკალური საერთო საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება																								
6	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი; ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								

შესრულა	მ. ჯინჭარაძე	კალენდარული გრაფიკი მრავალ ბინიანი შენობა