სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების გეგმა	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
შიდა ეზოში მიწის ფენის ხელით მოჭრა		15																												
ამოვსებული წყლის ავზების გასუფთავება წყალსადენი ძველი მილების მოხსნა					15																									
ეზოს გაწმენდის შედეგად დაბროვილი მიწის და ნაგვის გატანა, ხელით					15																									
ხარაჩოების მოწყობა ინტერიერში							10																							
აბანოს სართულის ჭერების ხელით გაწმენდა												30																		
აბანოს ინტერიერში კედლების ხელით გაწმენდა												40																		
ინტერიერში ზონდაჭებისა და შურფების გაკეთება. ძვის იატაკების დანომვრა გადაწყობა																												90		
ინტერიერის საამშენებლო ნაგვისგან დასუფთავება																														