მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სულხან ცინცაძის №26

VII ბლოკის სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ხელიხადის თვეები	1 ხელი												1 ხელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დარჩენილი სამუშაოები																								
1	+2.25 ნიშნულზე სრული სართულის მოხსნა																								
2	რკინაბეტონის კარკასის მოხსნა																								
3	სახურავის მოხსნა																								
4	გარე და შიდა კედლების ამოშენება																								
5	ფასადის სამუშაოები																								
6	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
7	შიდა სამუშაოების შესრულება																								
8	პარკინგის მოხსნა																								
9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								