კალენდარული გრაფიკი

დაშენება

აღმაშენებლის გამზ. №61

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
		დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის ხარაჩოების მოწყობა, გარე შემოსვა ნაჭრით																																	
2	კოლონების და მეტალის ფერმების მოწყობა 1-1-1																																	
3	სახურავის მოწყობა მეტალის კონსტრუქციაზე (მსუბუქი)																																	
4	ბეტონის გადახურვის მოწყობა-ფილა																																	
5	კიბის მოწყობა დარბაზის მხარეს																																	
6	სახურავის დაშლა-დემონტაჟი																																	
7	კიბის არსებული შახტების სახურავის დემონტაჟი																																	
8	გარე კედლების მოწყობა ბლოკით																																	
10	კიბის შახტების გადახურვა (მსუბუქი)																																	
11	კედლების მოწყობა პერიმეტრზე																																	
12	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																	
13	კიბის უჯრედებში კიბეების მოწყობა																																	
14	ოფისის კიბეების მოწყობა																																	
15	ჰიდროიზოლაცია სახურავის-მეტლახის დაგება																																	
16	ლიფტების სამანქანოს გადატანა-ავტომატ.კარების მონტაჟი																																	
17	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:																																	
18	იატაკების მოწყობა																																	
19	შეკიდული ჭერების მოწყობა																																	
20	ლესვითი სამუშაოები																																	
21	კონდიცირება-გათბობის დანადგარების გადატანა-მონტაჟი																																	
22	ელექტრობა-შიდა ქსელები																																	
23	წყალი-კანალიზაცია																																	
24	ფასადის გარე კედლების ქვით მოპირკეთება																																	
25	კედლების და იატაკის კერ. ფილებით მოპირკეთება																																	
26	შიდა კარის მოწყობა																																	
27	მოაჯირების მოწყობა																																	
28	სამღებრო სამუშაოები																																	
29	შენობის ინსტალაცია																																	

კალენდარული გრაფიკი

დაშენება

აღმაშენებლის გამზ. №61

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
		დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის ხარაჩოების მოწყობა, გარე შემოსვა ნაჭრით																																	
2	კოლონების და მეტალის ფერმების მოწყობა 1-1-1																																	
3	სახურავის მოწყობა მეტალის კონსტრუქციაზე (მსუბუქი)																																	
4	ბეტონის გადახურვის მოწყობა-ფილა																																	
5	კიბის მოწყობა დარბაზის მხარეს																																	
6	სახურავის დაშლა-დემონტაჟი																																	
7	კიბის არსებული შახტების სახურავის დემონტაჟი																																	
8	გარე კედლების მოწყობა ბლოკით																																	
10	კიბის შახტების გადახურვა (მსუბუქი)																																	
11	კედლების მოწყობა პერიმეტრზე																																	
12	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																	
13	კიბის უჯრედებში კიბეების მოწყობა																																	
14	ოფისის კიბეების მოწყობა																																	
15	ჰიდროიზოლაცია სახურავის-მეტლახის დაგება																																	
16	ლიფტების სამანქანოს გადატანა-ავტომატ.კარების მონტაჟი																																	
17	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:																																	
18	იატაკების მოწყობა																																	
19	შეკიდული ჭერების მოწყობა																																	
20	ლესვითი სამუშაოები																																	
21	კონდიცირება-გათბობის დანადგარების გადატანა-მონტაჟი																																	
22	ელექტრობა-შიდა ქსელები																																	
23	წყალი-კანალიზაცია																																	
24	ფასადის გარე კედლების ქვით მოპირკეთება																																	
25	კედლების და იატაკის კერ. ფილებით მოპირკეთება																																	
26	შიდა კარის მოწყობა																																	
27	მოაჯირების მოწყობა																																	
28	სამღებრო სამუშაოები																																	
29	შენობის ინსტალაცია																																	

პაატა ჭეჭელაშვილი -