მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	←	—	120	→									
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					←	—	120	→					
აივნების მოწყობა								←	90	→			
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები										←	90	→	
წყალ-კანალის სამუშაოები										←	90	→	
სამშენებლო ნაგვის გატანა												←	60 →
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												←	60 →

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ----------120 დღე

გარე კედლების მოწყობა ----------120 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ----------120 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ----------120 დღე

აივნების მოწყობა ----------90 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ----------90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ----------90 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------60 დღე

შენიშვნები

პროექტში ცვლილება შეთანხმებული უნდა იქნეს ავტორთან და შესაბამის საძალაძო სამსახურებთან

შპს "კონსოლი"

ობიექტი:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი:	ქ.თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარედ ნაკვეთი №9 (ნაკვეთი 9/76)

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:	მშენებლობის გრაფიკი
მასშტაბი:	
დირექტორი:	დავით ლექვთაძე
პრ. მთ. არქიტექტორი:	რ. ტყემალაძე
დაამუშავა:	რ.ტყემალაძე
ფორმატი: A3	
ფურცელი:	ფურცლები: