შენობა №1

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
	ბრუნტის მოჭრა																																														
	საძირკვლის მოწყობა																																														
	კოლონების მოწყობა																																														
	რიგელების მოწყობა																																														
	გადახურვის ფილები																																														
	კიბეების მოწყობა																																														
	ბარე კედლები და ტიხრები																																														
	გარე სამუშაოები																																														
	შასადების შელესვა. შელებვა																																														

დამკვეთი: შპს
„ALPHA COMPANY„

შპს „GIOIA ANDREW„

2013წ.

სასაწყობე შენობა

ობიექტის მისამართი:
სოფ. დიღომი
ნაკ. (№01.72.14.038.034)
თბილისი;
საქართველო

ნახაზის დასახელება

კალენდარული გრაფიკი

პროექტის სტადია

არქიტექტურა

კომპიუტერული
გრაფიკა დ. ხიზანიშვილი
პრ. ავტორი არქიტექტორი
დ.ხიზანიშვილი
შესრულების თარიღი 04.01.2013წ.



მასშტაბი 1:100

ფურცელი №
ფრც.რაოდენობა