10 20 31

7 თვე

10 20 30

1 თვე

10 20 30

სამუშაოთა ჩამონათვალი

2 თვე

შეადგინა რ. ებრალიძე

1020 3110 20 30

3 თვე 4 თვე

10 20 31 10 20 30

5 თვე 6 თვე

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

180 დღე

მზიდი კონსტრუქციების აგება

კედლების შევსება. შიდა სამუშაოები

365 დღე

მიწის სამუშაოები
საძირკვლის მოწყყობა

ფასადის მოპირკეთება

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

20

10 თვე

30 30

12 თვე

31 10 20 31 20 10

9 თვე

10 20 10 31 20 30

13 თვე

10 20 10 10

14 თვე

20

8 თვე

30

11 თვე 16 თვე

30

18 თვე

31 10 20 31 20 10

15 თვე

10 20 10 31 20 30

19 თვე

20 10 10

20 თვე

30 20

17 თვე

31 დღე

30

22 თვე

10 20 31 10 20 31 10 20 30

23 თვე

10

24 თვე

20

21 თვე

365 დღე

183 დღე