# კალენდარული გეგმა 6 თვე

| № ეტ | მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები | დღე | თვეები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| II | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | შიდა მოაჯირების მონტაჟი | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | პანდუსზე ამომცნობადი გამაფრთხილებელი ზედაპირის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: ე.წიკლაური / ე. წიკლაური /