ბ/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე 2.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																			
I	მოედნის მოწესრიგება																			
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი დერძების დაფიქსირება																			
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																			
	შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები																			
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																			
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																			
IY	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან																			
	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																			
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																			
	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო0--ტექნიკური ქსელების მოწყობა																			
Y	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																			

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /