ქალაქი თბილისი, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქუჩა №12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის

მშენებლობის ვარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა რიგითობა	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე
II რიგი: მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები: 6 ეტაპად	1. შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნიშნულებზე; +22.80			4 თვე							
	2. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +26.10 ნიშნულზე;					2 თვე					
	3. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;								4 თვე		
	4. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;										1 თვე
	5. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;									2 თვე	
	6. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები;										1 თვე
შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა გაწერილია 10 თვის პერიოდში											

შეადგინა თ. მურვანიძე