გრაფიკი

8 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII													
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30												
1	შიდა საინჟინრო ქსელების დასრულება																												
2	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																												
3	ეზოს დასრულება დასუფთავება																												
4	ექსპლოატაციისთვის მომზადება																												
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													

შ.პ.ს "ოცნების სახლი"	
დირექტორი / გ.კალანდაძე	ს/კ 406124536
პრ.ავტორი. / ნ. გაბუნია	2024
შემსრულებელი	