დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	შესასრულებელი სამუშაო																	
			6 თვე																	
			1			2			3			4			5			6		
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	საპროექტო სახლი - **6** თვე																			
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	180																		
1	სახურავის აივნებზე იატაკის მოწყობა	120																		
2	სახურავის აივნებზე მინის მოაჯირის მოწყობა	180																		
3	დერეფნის და სადარბაზოს საფეხურების ზედაპირის მოწყობა	150																		
II	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																		
III	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		