მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 14 თვეზე

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	0,5 თვე																												
საძირველის მოწყობა	2 თვე																												
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე	1,5 თვე																												
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულიდან 25,90 ნიშნულამდე	5,5 თვე																												
შიდა და გარე ტიხრების მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ბლოკით	1 თვე																												
მანსარდის მოწყობა	2 თვე																												
შენობის ფასადებზე ღიობებში კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მონტაჟი	2 თვე																												
შენობის ფასადების დამუშავება შელესვა, შედებვა, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით მოპირკეთება	4,5 თვე																												
შიდა სარემონტო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3 თვე																												
ტერიტორი კეთილმოწყობა, გამწვანება, დასუფთავება	1,5 თვე																												