სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
საყვავილეების მოწყობა																		
შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																		
ფასადის სამღებრო სამუშაოების დასრულება																		
ტერიტორიის გასუფთავება ნარჩენებისგან																		
მისასვლელი გზის მოწყობა																		
ეზოს კეთილმოწყობა																		

შენიშვნა: 1). შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში

2). კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

ფორმატი PAPER SIZE
A - 3

პროექტის № PROJECT #

პირობითი ნიშნები

საპროექტო ტერიტორიის საზღვარი

არსებული შენობები

ღერძის ხაზი

სახერხის დახრის მიმართულება

წყალშემკრები

ექსპლიკაცია

ტექნიკური მონაცემები

შენიშვნები NOTES

დამკვეთი CLIENT	ბექან გიორგაძე	
პროექტი PROJECT	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	
მის: ADDRESS		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
არ. პატრონი	ლ. ჯამბაძიძე	
	მ. მიქაჩაძე	
შესრულა	ლ. ჯამბაძიძე	

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	28/9/2023
	ნახაზი	DRVG.
1:100	მშენებლობის გრაფიკი	
სტადია STAGE	ფურც. PAGES	სულ ALL
პროექტი	ა - 22	ა - 23