სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები, დაკვალვა.	30											
ქვაბულის დამუშავება და საძირკვლების მოწყობა.		60										
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ±0.00 ნ-ზე				60								
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +3.70 ნ-ზე						60						
სახურავის მოწყობა								60				
კარ-ფანჯრის მონტაჟი									30			
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები										30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება											30	
სხვადასხვა სამუშაოები												

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრებასაქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების,მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=12 თვე (1 წელი).

დირექტორი		თ.გურგენიძე	ქალაქი თბილისი,ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №8', ს.კ 01.14.05.008.332 კლინიკის დამხმარე შენობა-ნაგებობის პროექტი	GP შ.პ.ს. "გრინ პროჯექტ"	
დაამუშავა		თ.გურგენიძე			
			საინჟინრო ნაწილი	დაკვეთა № 2019	
			კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	მასშტაბი