კარტოზიას ქ. №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი												
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით												
სამუშაოთა დასახელება	1 წელი											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I												
დარჩენილი სამუშაოების შესრულება												
სადარბაზოს მოწყობა												
1 მოპირკეთება												
ფასადი												
2 მოპირკეთება												
კარკასი												
3 0.00 ნიშნულზე ფოიეს და არასაცხოვრებალი ფართის მოწყობა (კედლები და გადახურვა)												
კეთილმოწყობა												
4 ეზოს და ტროტუარის კეთილმოწყობა												