GSPublisherVersion 0.0.100.100

შეასრულა

პირობითი ნიშნები:

თანამდებობა

მისამართი

გვარი

არქიტექტორი

პროექტი

სტადია ფორმატი ფურცლები

თარაღი

საპროექტო ლოგო

ხელმოწერა

ნაკვეთის საზღვარი

დირექტორი გ. ბენდელიანი

შენობა ნაგებობის ფუნქცია:

მარვალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

BIJI ARCHITECTURE

BIJI ARCHITECTURE

არქიტექტორი

გ. ბენდელიანი

599 75-28-88

ქ. თბილისი
ო. ლორთქიფანიძის 2დ
ოფისი #1

TEL: 595 55-35-74

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

ფაილის სახელი

დამკვეთი: შპს "სოლი"

საპროექტო ორგანიზაცია

თბილისი 2020წ.
ფორმატი A-3
დაკვეთა #

07/03/2020w.

კორექტირება

თარიღი 07/03/2020წ.

#

1

2

3

4

5

6

კორექტირება თარიღი

A-3

ტექ მაჩვენებლები

მისამართი:

ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი,
II და III მიკრო/რაიონი შორის, ყოფილი
ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ.
საკ. კოდი: (01.10.06.001.259)

კ. კამკამიძე

58

სამუშაოთა დასახელება

1

#

T v e
1 2 3 4
15 30 15 30 15 30
მოსამზადებელი სამუშაოები
საძირკვლის მოწყობა

რ/ბ კარკასის მოწყობა +5.50 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +8.55 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +11.60 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +14.65 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +17.70 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +23.80 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა +26.85 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +32.95 ნიშნულამდე
კედლების ამოშენება
ღიობების მოწყობა
მოაჯირების მოწყობა
ფასადების დამუშავება
დეტალების დამუშავება-ტექ. საშუალებების მოწყობა
ტერიტორიის მოწყობა

რ/ბ კარკასის მოწყობა +20.75 ნიშნულამდე

რ/ბ კარკასის მოწყობა +29.90 ნიშნულამდე

სამშენებლო ნაგვის გატანა

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

რ/ბ კარკასის მოწყობა -3.05 ნიშნულამდე
რ/ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე

15 30 15 30

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

მშენებლობის კალენდარული
გრაფიკი დარჩენილ
სამუშაოებზე

15 30 15 30 15 30 15 30 15 30

25 26 27 28 29
15 30 15 30 15 30 15 30 15 30

30 31 32 33 34
15 30 15 30

35 36

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.

2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების

დღედაა ჩათვლილი.

3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში

გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალიწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და

ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 17 თვით.

შესრულებული სამუშაო

შესასრულებული- დარჩენილი სამუშაო