მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი N1-ში, კორპუსი N5-ის სამუშაო წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე მშენებლობის ხანგრძლივობა - 24 თვე																													
NN რიგი	სამუშაოს დასახელება	დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი																											
		2022 წელი				2023 წელი												2024 წელი											
		თვეები																											
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	გელოვანი II ფაზა კორპუსი N5 - სამშენებლო გრაფიკი																												
1	კედლების მოწყობა Ytong-ის ბლოკით																												
2	ალუმინის კარ-ფანჯარა და საფასადე სისტემა																												
3	ფასადის მოწყობა																												
4	სახურავის მოწყობა																												
5	კედლების ღესვა სამშენებლო ბათქაშით																												
6	ბინაში შესასვლელი კარის მონტაჟი																												
7	წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია																												
8	გათბობა																												
9	იატაკის დათბუნება და მჭიმის მოწყობა																												
10	იატაკებზე და კედლებზე კერამიკის მოწყობა																												
11	ქერებზე თაბაშირ-მუყაოს მოწყობა																												
12	სამღებრო სამუშაოები																												
13	ლამინატის დაგება																												
14	სამზარეულოს მოწყობა																												
15	პარკინგის მოპირკეთება																												
16	გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა																												

თეიმურაზ ცისკარიშვილი



