მშენებლობის გრაფიკი 36-თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2-4 თვე	5-7 თვე	8-10 თვე	11-13 თვე	14-16 თვე	17-19 თვე	22-24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე	29 თვე	30 თვე	31 თვე	32 თვე	33 თვე	34-36 თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	საძირკვლის მოწყობა																		
3	სართულის მოწყობა +0.30 ნიშნულზე																		
4	სართულის მოწყობა +3.30 ნიშნულზე																		
5	სართულის მოწყობა +6.60 ნიშნულზე																		
6	სართულის მოწყობა +9.90 ნიშნულზე																		
7	სართულის მოწყობა +13.20 ნიშნულზე																		
8	სართულის მოწყობა +16.50 ნიშნულზე																		
9	სამანქანე სართულისა და სახურავის მოწყობა +19.80 ნიშნულზე																		
10	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																		
11	კარ-ფანჯრების მოწყობა																		
12	სახანძრო სისტემების მოწყობა																		
13	ელ. გაყვანილობისა და წყალ. გაყვანილობის მოწყობა																		
14	გარე შახადების მოაჯირების მოწყობა																		
15	გარე შახადების მოპირკეთება																		
16	შიდა კედლების გალესვა და მოპირკეთება																		
17	წყალშემკრები მილების მოწყობა																		
18	ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა																		

მშენებლობის
გრაფიკი
36 თვით

მისამართი: ქ. თბილისი,
ქუჩა იმედაძის №47
საკ. კოდი: 01.14.08.009.011

არქიტექტურული
ნაწილი

დირექტორი
რ. ხვედელიძე

არქიტექტორი
რ. ხვედელიძე

შესრულა
შ. პაპინაშვილი

დამკვეთი
ია ტრაპაიძე

შ.პ.ს "MT Studio"

დაკვეთა №

სტადია	შურც.	რაოდ.	მასშტ.
მ.პ.			