თბილისი დიდი დიღომი
ასმათის ქუჩა N50 და N52 01.72.14.303.004 884 მ^2

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

2024

გენგეგმა ქვაბულის მოჭრის დროს

-ა-

გზა

გზა

არსებული დროებითი ღობე

ტუალეტი

ხელსაბანი

თავშეყრის ადგილი

-2.05

1

2

ქ.ა.

ხელით სამუშაო იარაღების შეანახი დროებითი ოთახი

დროებითი ნაგებობა. მშენებლობის ხელმძღვანელთა და მუშა პერსონალის სამუშაო დროებითი ოთახი

არსებული დროებითი ღობე

არსებული დროებითი ღობე

არსებული დროებითი ღობე

ექსპლიკაცია/შენიშვნა

პროექტის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი

თბილისი
დიდი დიღომი ასმათის ქუჩა
N50 და N52
01.72.14.303.004 884 მ²

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

შპს მეგა ეკო ქონსთრაქშენ
405294319

დირექტორი: იოსებ ლომიძე

საპროექტო ორგანიზაცია

შპს არტეგონი 405570911
დირექტორი ნიკოლოზ დონაძე
574 101 102 artegony@gmail.com

არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება ქვაბულში ბალასტის შეტანის და მოტკეპნის დროს

-ა-

გზა

გზა

არსებული დროებითი ღობე

ტუალეტი

ხელსაბანი

არმატურის საწყობი და მომზადება

თავშეყრის ადგილი

დროებითი პანდუსი

-1.65

არსებული დროებითი ღობე

1

2

ხელით სამუშაო იარაღების შეანახი დროებითი ოთახი

ქ.ა. დროებითი ნაგებობა. მშენებლობის ხელმძღვანელთა და მუშა პერსონალის სამუშაო დროებითი ოთახი

არსებული დროებითი ღობე

ექსპლიკაცია/შენიშვნა	პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მისამართი: თბილისი დიდი დიღომი ასმათის ქუჩა N50 და N52 01.72.14.303.004 884 მ²	ნახაზის დასახელება	დამკვეთი: შპს მეგა ეკო ქონსთრაქშენ 405294319 დირექტორი: იოსებ ლომიძე

საპროექტო ორგანიზაცია: შპს არტეგონი 405570911
დირექტორი ნიკოლოზ დონაძე
574 101 102 artegony@gmail.com
არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

გენგეგა ბეტონის ჩასხმის დროს

გზა

გზა

-ა-

467.06
467.06
466.99
467.10
467.20
466.98
467.10
467.02
467.02
467.02
466.93
466.92
466.91
466.68
466.66
466.65
466.60
467.18
466.64
466.63
466.69
466.74
466.87
466.66
466.66
466.76
467.15
466.88
466.74
466.87
466.77
467.05
467.10
467.15
466.62
466.94
466.53
466.99
466.86
466.58
466.96
466.65
466.81
466.68
466.63
466.82
466.50
466.94
466.95
466.56
466.63
466.55
466.82
466.80
466.40
466.59
466.47
466.43
466.88
466.41
466.94
466.48
466.47
466.51
466.96
466.42
466.96
466.23
466.32
466.68
466.27
466.28
66.73
466.64
466.45
466.51
466.37
466.29
466.28
466.19

ბეტონის ტუმბო

ტუალეტი

ხელსაბანი

თავშეყრის ადგილი

არსებული დროებითი ღობე

-1.05

1

2

ხელით სამუშაო იარაღების შეანახი დროებითი ოთახი

ქ.ა. დროებითი ნაგებობა. მშენებლობის ხელმძღვანელთა და მუშა პერსონალის სამუშაო დროებითი ოთახი

არსებული დროებითი ღობე


ექსპლიკაცია/შენიშვნა	პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მისამართი: თბილისი დიდი დიღომი ასმათის ქუჩა N50 და N52 01.72.14.303.004 884 მ²	ნახაზის დასახელება	დამკვეთი: შპს მეგა ეკო ქონსთრაქშენ 405294319 დირექტორი: იოსებ ლომიძე	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს არტეგონი 405570911 დირექტორი ნიკოლოზ დონაძე 574 101 102 artegony@gmail.com არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

ნულოვანი ციკლის დასრულების დრო

გზა

გზა

-ა-



სამშენებლო მოედანზე მოსაწყობი დროებითი ნაგებობები ან/და სამშენებლო დანადგარების განთავსების ადგილი დასაშვებია შეიცვალოს ადგილზე არსებული პირობების და სამშენებლო მოთხოვნების შესაბამისად უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

ექსპლიკაცია/შენიშვნა

პროექტის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი

თბილისი
დიდი დიღომი ასმათის ქუჩა
N50 და N52
01.72.14.303.004 884 მ²

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

შპს მეგა ეკო ქონსთრაქშენ
405294319

დირექტორი: იოსებ ლომიძე

საპროექტო ორგანიზაცია

შპს არტეგონი 405570911
დირექტორი ნიკოლოზ დონაძე
574 101 102 artegony@gmail.com

არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

რიგი	ეტაპი	სამუშაოთა დასახელება	თვეები
I რიგის სამუშაოები	1 ეტაპი	• მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის, სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთა შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასთან.	
	2 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;	
II რიგის სამუშაოები	3 ეტაპი	• გამაგრებითი სამუშაოები (კონსტრუქციული ნაწილის შესაბამისად) საჭიროების შემთხვევაში. • შენობა-ნაგებობების მიწის სამუშაოები; • შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები; • შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; • ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;	
	4 ეტაპი	• შენობის ნულოვანი ნიშნულიდან (არამზიდი კონსტრუქციის გამოკლებით) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა. (ფილა; დიაფრაგმა; კოლონა) • შენობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	
	5 ეტაპი	• არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა (შიდა და გარე კედლები); • შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; • შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები; • საყრდენი კედლების მოწყობა • მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები. • ტერიტორიის დასუფთავება	

შენიშვნა: N5 ეტაპის წარმოება შესაძლებელია სხვა ეტაპის სამუშაოთა თანადროულად მაგრამ მათი დასრულება ხდება შესაბამისი რიგითობის დაცვით.

სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო დრო სულ 48 თვე

თითოეული ეტაპის დასრულებისას კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად უნდა ეცნობოს მუნიციპალურ ინსპექციას!

ექსპლიკაცია/შენიშვნა

პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: თბილისი, დიდი დიღომი ასამთის ქუჩა N50 და N52, 01.72.14.303.004, 884 მ²

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი: შპს მეგა ეკო ქონსთრაქშენ 405294319

დირექტორი: იოსებ ლომიძე

საპროექტო ორგანიზაცია: შპს არტეგონი 405570911, დირექტორი ნიკოლოზ დონაძე, 574 101 102 artegony@gmail.com

არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე