მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ 481 პ 7-ის მიხედვით T=12.0 თვე, სადაც 1 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლოვობა. გვ 477, პ 16-ის მიხედვით T=12.0+0.5x5.0=14.5 თვე. გვ 477 პ 19-ის და გვ 483 პ 12-ის მიხედვით T=14.5+0.5x8.0=18.5 თვე. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=18.5+2.0=20.5 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=20.5x1.15=24.0 თვე ანუ 2 წელი.**

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი -2013წ-

კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		