სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI
მიწის სამუშაოები																															
რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა																															
მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე																															
მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულიდან 23.76 ნიშნულის ჩათვლით																															
მანსარდის სართულისა და გადახურვის მოწყობა																															
წვრილი საშენებლო ბლოკით ფასადის კედლების შენება																															
გარე კომუნიკაციების მოწყობა																															
შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																															
შტატიანი პლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																															
სადარბაზოების კეთილმოწყობა																															
ფასადის ღებვა																															
ფასადის ლებვა																															
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															