სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
მიწის სამუშაოები																										
რკბეტონის საძირკვლის მოწყობა																										
მონოლითური რკბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე																										
მონოლითური რკბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულიდან 23.76 ნიშნულის ჩათვლით																										
მანსარდის სართულისა და გადახურვის მოწყობა																										
წერილი სამშენებლო ბლოკით ფასადის კედლების შენება																										
გარე კომუნიკაციების მოწყობა																										
შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																										
მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																										
სადარბაზოების კეთილმოწყობა																										
ფასადის ლესვა																										
ფასადის ღებვა																										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																										