მრავალფუნქციური შენობა ჭავჭავაძის გამზ. №49-ში (კორექტირებული პროექტი)

მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
კორექტირებული პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელება																	1	8	4																							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																							2	5		
სამშენებლო მოედნის დასუფთავება, დალაგება																																										5