სამშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი (თვე)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
სასტუმროს მშენებლობა	90												
ტერიტორიის დასუფთავება და მოწესრიგება	60												
ობიექტის ექსლუატაციაში მიღების პროცედურები	60												

შენიშვნა: სამუშაოთა ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან. მშენებელი ვალდებულია ჩაეტიოს გრაფიკით მოცემულ ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო გახდება მშენებლობის ნებართვის ხელახლა აღება.

	დირექტორი:		ი. სკალვინი	სასტუმრო "ნოვოტელი" ავლაბარში	თარიღი	2024
	მთ. არქიტექტ.		გ. სულაბერიძე		პრ.№	
	ავტორი		ო. სულაბერიძე	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტ.	მუშა
	კონსტრუქტორი		ს. პაპაშვილი		ფრც-ბი	1
				სამუშაოთა გრაფიკი	ფრც	1
	შეადგინა:		ო. სულაბერიძე		მასშტ.	-