GSPublisherVersion 409.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100 0.0.100.100 GS GS G

. 100

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქართველოს
მთავრობის #255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
რიგის ეტაპების გაერთიანება, დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად.
კერძოდ, გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები.
პირველი რიგის (მოსამზადებელი სამუშაოები) ორ ეტაპად და მეორე რიგის
(ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) რვა ეტაპად. სულ 10 (ათი) ეტაპი.
პირველი რიგის სამუშაოებს მიცემულიაქვს2 (ორი) თვის ვადა, მეორე რიგის სამუშაოების
ეტაპებს 36 თვე. ვინაიდან სამშენებლო სამუშაოები არ არის გრაფიკში, დაფიქსირებულია ყველა ძირითადი სამუშაოს ჩამონათვალი, რასაც ისახავს სამშენებლო პროცესი V კლასის მრავალ-ბინიანი შენობის მშენებლობის დროს .

სამუშაოთა ჩამონათვალი

I რიგის სამუშაოები

კალენდარული გრაფიკი

მრავალ ბინიანი
შენობა

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი "მოპ-1"

I

შეასრულა გ. ბეჟუაშვილი

ეტაპი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები სამშენებლო მოედნისმოწესრიგება
ეტაპი 2

შენობა - ნაგებობისგრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების
დაფიქსირება

ეტაპი 3
ეტაპი 4
ეტაპი 5
ეტაპი 6
ეტაპი 7
ეტაპი 8
ეტაპი 9

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე

7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე

15 30 15 30

ეტაპი 10

შენობის მიწის სამუშაოები შენობის საძირკვლების მოწყობისსამუშაოები,
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე
ძირითადი კარკასის მონტაჟი +0.00 +18,75 საპროექტო ნიშნულამდე
ძირითადი კარკასის მონტაჟი +31,35 საპროექტო ნიშნულამდე
ძირითადი კარკასის მონტაჟი + 40,80 საპროექტო ნიშნულამდე
ძირითადი კარკასის მონტაჟი+57,55 საპროექტო ნიშნულამდე
შენობის სახურავის მოწყობა; შენობის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;
შენობის ლოკალური საერთო საინჟინრო ქსელების მონტაჟი;
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება
ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი; ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სამშენებლო ნარჩენების გატანა

IIrigis სამუშაოები

სამუშაოს შესასრულებელი ვადა

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს, ქ. თბილისი,
ს.კ. 01.10.06.001.030 მშენებლობის ორგანიზების
პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო შენობა წარმოადგენს მრავალ-ბინიან საცხოვრებელ სახლს/შენობას. აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 36 თვის ვადას.

25 თვე 26 თვე 27 თვე

15 30 15 30 15 30

28 თვე 29 თვე 30 თვე

15 30 15 30 15 30

31 თვე

15 30

32 თვე

15 30

33 თვე

15 30

34 თვე

15 30

35 თვე

15 30

36 თვე

15 30