## კალენდარული გეგმა T=8.0 თვე

| N | სამუშაოს დასახელება | ღღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტერიტორიის შემოღობვა საპროექტო ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოპირკეთება კვადრატული მილებით და ხით | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტერიტორიის შემოღობვა საპროექტო ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოპირკეთება კვადრატული მილებით და ხით | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტერიტორიის შემოღობვა საპროექტო ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოპირკეთება კვადრატული მილებით და ხით | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |