სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

დარჩენილი სამუშაოების კალენდატული გრაფიკი

კალენდარული გეგმა თ=12 თვე

მისამართი: ქ.თბილისი, ჟუჩა იუმაშევი

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																																					
1	გარე კედლების მოწყობა	60																																				
2	სარტყელის მწყობა	30																																				
3	კარების და ფანჯრების განთავსება	90																																				
4	გარე კედლების შელესვა შეღებვა	60																																				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																				
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

შემსრულებელი: _____ ლ ტალიაშვილი

დამკვეთი: /ჯ. დვალიშვილი/

შ.პ.ს Sky Town L T D		
დირექტორი		ლ.ტალიაშვილი
მთ. არქიტექტორი		ლ.ტალიაშვილი
პროექტის სახელწოდება		
კალენდარული გრაფიკი	მექანიკური სამჭრელო	
პირობითი ნიშნები	დამკვეთი	შ.პ.ს დვალი
±0.00 არქიტექტურული ნიშნული საყრდენის ხაზი ბრტყელის ხაზი საკვლევრო საზღვარი	მისამართი	ქ.თბილისი, ჟუჩა იუმაშევი

2024