კალენდარული გრაფიკი

ფ №

არქიტექტურული პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

IV. მშენებლობის ღარმოების გრაფიკი



შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებული სამუშაოები

შესასრულებული სამუშაოები

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30 დღე
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები	30 დღე
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მოწყობა	90 დღე

შესასრულებული სამუშაოების ხანგძლივობა

210 დღე

7 თვე

დირექტორი			
არ. ავტორი			
შესრულა			
ფურც.	ფურცლების რაოდ.	მასშტაბი	თარიღი
	A3		2025წ.

პროექტის ორიგინალობა მშენებლობის ნებართვა

შპს არქიგრამ