მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5												
2	მიწის სამუშაოები საძირკვლის მოწყობა	55												
3	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	30												
4	სართულშუა გადახურვის მოწყობა	80												
5	შიდა და გარე კედლების ამოყვანა	40												
6	კარ -ფანჯრების ჩასმა	40												
7	შიდა ქსელების მოწყობა	40												
8	სხვადასხვა სამუშაოები	25												
9	გარე კედლების შელესვა და მოპირკეთება	25												

Wall architecture www.wallarchitecture.ge

შ.პ.ს. „wall"

2013 წ

დამკვეთი	ანზორი ლობჟანიძე

საპროექტო მისამართი

ქ. თბილისი, ვარკეთილი ზემო პლატო, ჯავახეთის ქ. II მკრნი 10 კორპუსის მიმდებარედ

პროექტის სახელწოდება

საავჭრო ობიექტი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ.წულაია
პრ. მთ. არქ.		მ.ხარაზიშვილი
დაამუშავა		მ.ხარაზიშვილი
შეამოწმა		ნ.წულაია

ნახაზი :	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-1
ფურცლები	1
მასშტაბი	
ცარიელი	2013 წ