

მშენებლობის ორგანისაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების კრებული -111-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

მითითებები:

1. შენობა ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 2 თვის პერიოდში.
2. მუშის საშუალო დღიური გამომუშავება 10 ლარია ,თვიური- 250 ლარი.
3. თვეში 25 დღეა.
4. სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური თვე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი






სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი									
		მშენებლობის პერიოდი (კვირა)									
1	თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	მოსამზადებელი სამუშაოები										
3	კარ შანჯრის მოწყობა										
4	ბარე შასადის შელებვა										
5	დასუფთავება										

თანხების განაწილების დიაგრამა,

კვირების მიხედვით %-ში



შ.ა.ს "New House"				
დირ:	ა.ტარიელაძე		დაგეგმილი	საცხოვრებელი სახლი „პირველ"
შესრულა	ა.ტარიელაძე		მდებარეობა	ქობულეთი, ნაბერეჟნო ქალაქი №10